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The objective of the thesis was to create the trace spreadsheet of the operating and joint costs from the development of the 
area of YIT Rakennus Oy Kuopio between 2004 and 2014 and to study their development. An attempt was made to find out 
which denominations were the ones that had most affected the rise of the operating and joint costs and to study the reasons 
which had led to it. Furthermore, the objective of the thesis was to pick up from the statistics the clearly distinguishable expen-
sive and advantageous targets. The thesis was started because it was known that the operating and joint costs had risen but 
the exact information about the directing of costs to the denominations was not. Operating and joint costs are important com-
petitive factors when companies compete for contracts. Due to this, the realising and influencing on the development of costs 
are important. The thesis was commissioned by YIT Talonrakennus Oy Kuopio.  
 
First, the operating and joint costs were divided to the combination of denominations together with the accounting manager. 
The trace spreadsheets were made of them with the help of costs which had materialized as regards €/brm2, €/hm2 and €/As 
of the targets. The denominations concerning similar costs were connected so that the variations which depend on the building 
project were excluded thus making statistics more comparable. The costs which had materialized were recorded in the Excel file 
on the basis of the information that was received from the cost follow-up system of YIT after which the information was 
changed into a table format. The costs in the tables were examined on the basis of the averages. An interview, literature, elec-
tric articles, quantitative study and utilising of the costs which had materialized were used as research methods. In the inter-
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena on lisätä tietoutta YIT:n Talo 80 -nimikkeistön käyttö- ja yhteiskus-
tannuksien kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta tieteellisten menetelmien avulla. Nykyi-
sessä markkinatilanteessa on erittäin tärkeää tiedostaa yhtiön kustannuksien kehitys ja luoda kehi-
tysideoita kannattavuuden sekä kilpailukyvyn parantamiseksi.  
 
Vuosi 2014 on ollut rakennusalalle haastava. Rakennusteollisuus RT odottaa, että rakentaminen vä-
henee tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee ensi vuonna 0–1 prosenttia. Talojen uudisraken-
tamisen ennakoidaan vähenevän seitsemän prosenttia tänä vuonna. Viimeksi aloitusmäärät ovat ol-
leet tällä tasolla vuonna 1997. Rakentamisen valopilkkuna on korjausrakentaminen, joka ylitti vuon-
na 2013 uudisrakentamisen määrän. Talouden epävarma tilanne näkyy heikkona kuluttajakysyntänä, 
ja teollisuuden yritykset eivät investoi matalasta korkotasosta huolimatta. Heikentyneiden suhdan-
teiden aikana kilpailukyky ratkaisee. (Rakennusteollisuus RT 2014.) 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda ja analysoida YIT:n Talo 80 -nimikkeistön käyttö- ja yhteis-
kustannuksien jälkilaskentatiedot. Työn merkittävimpänä tavoitteena on selvittää, mitkä kustannuk-
set ovat nousseet huomattavasti ja pohtia siihen johtaneita syitä sekä antaa yleiskuva kustannuksien 
kehittymisestä tilaston perusteella. Lisäksi työn tavoitteena on poimia tilastosta selkeästi erottuvia 
kalliita ja edullisia rakennushankkeita. Työn aihe on rajattu koskemaan Kuopion ja Siilinjärven alu-
een uudisrakentamista ja nimenomaan toimistolla tapahtuvaa toimintaa. Työssä ei oteta kantaa 
merkittävissä määrin työmaan tuotantoon liittyvään kustannushallintaan. 
 
Työn teoriaosuudessa selvitetään kirjallisuuden ja sähköisten artikkeleiden avulla kustannushallinnan 
rakennetta. Tärkeitä aiheita ovat suunnittelunohjaus, kustannusarvio, tavoitearvio, ja kustannuslas-
kenta, joiden tarkoitus on pohjustaa toimintaa ennen jälkilaskentaa. Lisäksi työssä käsitellään tuotet-
tujen aineistojen laadintaa. 
 
Opinnäytetyötä ohjaavat jälkilaskentatilastot, joiden tiedot on kerätty YIT:n laskentapäällikkö Matti 
Kauppisen avustuksella YIT:n TAS-ohjelmasta. Työ on tehty YIT Talonrakennus Oy:n Kuopion yksik-
köön ja ennen työtä on perehdytty YIT:n toimintajärjestelmiin sekä organisaation kustannuslasken-
taan. Tilastot tehdään toteutuneiden kustannuksien perusteella YIT:n Talo 80 -nimikkeistöön perus-
tuvista käyttö- ja yhteiskustannuksista litteroittain. Kohteita analysoidaan määrällisen tutkimuksen 
avulla, minkä pohjatietona tilastot ovat. Yhdistetyt ja yksittäiset litterakokonaisuudet on selostettu 
myöhemmin. Työssä käytetään seuraavia tutkimusmenetelmiä: 
 
- kirjallisuutta 
- sähköisiä artikkeleita 
- haastatteluja 
- määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta. 
         




YIT on perustettu vuonna 1912. Nykyinen YIT on yhdistelmä kolmesta vanhasta yhtiöstä, joiden ni-
met olivat Yleinen Insinööritoimisto, Pellonraivaus Oy ja Insinööritoimisto Vesto Oy. Yritykset säilyi-
vät itsenäisinä aina vuoteen 1987 asti, kunnes kaikki kolme yhtiötä sulautuivat yhteen YIT-Yhtymä 
Oy:ksi. Vuonna 1995 YIT listautui Helsingin pössiin. Sen jälkeen YIT on laajentunut kansainväliseksi 
yhtiöksi, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. YIT:n toimitusjohta-
jana toimii Kari Kauniskangas ja hallituksen puheenjohtajana Reino Hanhinen. (YIT 2013.) 
 
YIT:n toimialuetta ovat infra-, toimitila- ja asuntorakentaminen. YIT on Suomen suurin asuntojen 
rakentaja ja Venäjän suurin ulkomainen asuntorakentaja.  YIT:n liikevaihto oli 1 860 miljoonaa eu-
roa vuonna 2013 ja siitä noin 60 % koostuu asuntorakentamisesta(YIT 2013). YIT:n liikevaihdosta 
merkittävä osa koostuu siis asuntorakentamisesta, mutta tulevien vuosien aikana liikevaihtoa tue-
taan infra- ja toimitilarakentamiseen liittyvällä Tripla-hankeella Helsingissä. YIT:n asuntorakentami-
nen on jakautunut yksiköihin kasvukeskuksien mukaan. Asuntorakentamisen yksiköitä ovat esimer-
kiksi Saimaan, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Kuopion alue. Tässä opinnäytetyössä käsitellään Kuo-





Kustannustavoite rakennushankkeelle hankesuunnitteluvaiheessa asetettu 
kustannustavoite, jonka alapuolella kustannuksien on 
pysyttävä 
 
Littera nimikkeistöjärjestelmän koodi, jonka avulla ryhmitellään 
kustannuksia kustannusarviossa yhteisillä käytännöillä 
rakennusalalla  
 
Omaperustainen rakennushanke rakennusyrityksen rakennushanke, jossa yritys suorittaa 
suunnittelun, rakentamisen ja myynnin itsenäisesti 
 
Rakennusosa kohteen tai hankkeen fyysinen osa, joka rakentuu yh-
destä tai useammasta materiaalista (esimerkiksi pilari 
tai kipsilevyseinä). Jokaisessa nimikkeistössä on määri-
telty kustannuslaskennan rakennusosat erikseen 
 
Tarveselvitysvaihe omaperustaisten hankkeiden suunnittelun ensimmäinen 
vaihe, jossa määritetään tilatarpeet 
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TAS-ohjelma YIT:n kustannusseurantaohjelma, johon kirjataan ra-
kennushankkeiden toteutuneet ja ennustetut kustan-
nukset 
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2 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUSHALLINTA 
 
Rakennushanke on yrityksen rahallinen sijoitus, jolta odotetaan tuottoa. Sijoituksen menestyksen 
ratkaisee hankkeen kannattavuus ja taloudellinen arviointi. Sen takia on tunnettava hankkeen kus-
tannukset ja siitä mahdollisesti saatavat tuotot. Kustannushallinta on rakennushankkeessa monipuo-
lista ja kustannussuunnittelu kulkee koko rakennushankkeen mukana aina tarveselvityksestä lähtien. 
Kustannusten hallitseminen jatkuu aina rakennushankkeen loppuun asti ja myös valmistumisen jäl-
keen jälkilaskennan muodossa. (Vuorela, Urpola ja Sajavaara 2001, 107; Lindholm 2009, 5.) 
 
Rakennushankkeen kustannushallinnassa on monta vaihetta (kuva 1) ennen jälkilaskentaa. Tämän 
takia on tärkeää ymmärtää nämä vaiheet ennen varsinaista jälkilaskentaa, jotta voi ymmärtää koko-
naisuuden. Vaiheet riippuvat rakennushankkeessa siitä, onko kyseessä omaperustainen vai urakoitsi-








   Kohdistus litteroille 
         Toteutuksen kustannukset         Tuotannon suunnittelu 
 
 
    
 Toteuma  
             Lopputulos, taltiointi             Tilanne, ennuste 
    
 
Kuva 1. Rakennushankkeen kustannushallinnan vaiheet (Vuorela 2001, 114.) 
 
 
2.1 Omaperusteisten ja tilaajan hankkeiden kustannuslaskenta 
 
Yrityksien omaperustaisten ja tilaajan hankkeiden kustannuslaskenta on laaja kokonaisuus, johon 
kuuluvat kaikki tontin hankkimisesta rakentamiseen asti. Lindholm (2009,8) toteaa, että siihen kuu-
luvat hankkeen kustannustavoitteen määrittäminen ja ohjaaminen sen saavuttamiseksi. Tilaajan ja 













         




Lindholmin (2009,8) mukaan suunnittelunohjaus on tulosjohtamista, joka käsittää seuraavia asioita: 
 
– hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan kohteelle kustannustavoite 
– rakennussuunnitteluvaiheessa valvotaan kustannustavoitetta rakennusosalaskennalla. 
 
Suunnittelunohjauksen tavoitteena on omaperustaisten kohteiden kohdalla ehkäistä ylimääräisten 
kustannuksien syntymistä ja tehdä hankkeesta kokonaistaloudellinen. Suunnittelunohjauksessa ei 
vaikuteta suoraan kustannuksiin, vaan tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennushankkeen kus-
tannuksiin. Päätöksien avulla pyritään pitämään hanke kustannustavoitteen alapuolella ja etsitään 
tarvittaessa hankkeelle halvempia ratkaisuja, jos kustannukset näyttävät menevän yli kustannusta-
voitteen. Suunnittelunohjauksessa täytyy ymmärtää, että suunnitelmat pyritään saamaan kustannus-
tavoitteen mukaiseksi laatutavoite huomioiden.  (Lindholm 2009, 8.) 
 
2.1.2 Kustannuksiin vaikuttaminen ja suunnittelunohjauksen vaiheet 
 
Rakennushankkeen kustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten suunnittelunohjauksen aikana (kuva 2). 
Suunnittelunohjauksessa määräytyy kustannuksista 90 % ja työmaalla 10 %. Vuorostaan kustan-
nuksista kertyy 90 % työmaalla ja suunnittelunohjauksen suunnitteluvaiheessa 10 %. Työmaa ei voi 
siis vaikuttaa kustannuksien määräytymiseen suuresti, koska ne on suunniteltu etukäteen.  
 
 
Kuva 2. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeessa (Lindholm 2009, 9.) 
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Rakennushankkeen suunnittelunohjaus jakautuu hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvai-
heeseen. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään päätökset hankkeen laajuudesta, laadusta, aika-
taulusta ja kustannuksista samanaikaisesti. Näiden pohjalta tehdään ratkaisut hankeen ajoituk-
sesta, sisällöstä ja kustannustavoitteesta. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen mietitään rakennus-
suunnitteluvaiheessa ratkaisuja, joilla päästään hankesuunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoittei-
siin. Harvoin ensimmäisen hankesuunnitteluvaiheen ratkaisun perusteella on mahdollista suorit-
taa rakennussuunnittevaihe tavoitteiden mukaisesti, minkä takia suunnittelijat ja kustannusohja-
uksen henkilöstö tekevät yhteistyötä hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmien kehittämiseksi. 
Suunnittelunohjauksen jälkeen on tuotantovaihe, jossa toteutuviin kustannuksiin voidaan vielä 
vaikuttaa tuotantoratkaisuilla, jotka parantavat tai huonontavat tulosta. (Lindholm 2009, 10–11.) 
 
2.1.3 Kustannustavoite ja hankesuunnitteluvaiheen kustannushallinta 
 
Rakennushankkeen kustannustavoite asetetaan hankkeen alussa, jota päivitetään suunnittelunohja-
uksen edistyessä. Tarveselvitysvaiheessa päätetään rakennushankkeen aloittamisesta alustavien 
kustannustavoitteiden pohjalta. Lopullinen kustannustavoite perustuu hanke- ja rakennussuunnitte-
luvaiheen sisältöön. (Lindholm 2009, 11.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannustavoitetta määritettäessä huomioidaan rakennusajankohdan, 
hankkeen sijainnin ja riskien vaikutus. Rakennusajankohta vaikuttaa hankkeeseen, koska kustannuk-
set rakennustyössä, materiaaleissa ja urakoissa vaihtelevat suhdanteiden mukaan. Nämä asiat huo-
mioidaan kiinnittämällä kustannustavoite laadintahetkellä rakennuskustannusindeksiin, jonka avulla 
voidaan hankkeeseen ryhdyttäessä päivittää kustannustavoite realistiseksi. Hankkeen sijainti vaikut-
taa työvoima- ja materiaalikustannuksiin, mikä huomioidaan kustannustavoitetta laadittaessa. Esi-
merkiksi Etelä-Suomessa rakentaminen on kalliimpaa kuin muualla Suomessa. Riskejä ovat muun 
muassa kustannustavoitetta määritettäessä tapahtuvat laskentavirheet, joita ei pystytä hinnoittele-
maan kustannustavoitteeseen. Nämä huomioidaan lisäämällä kustannustavoitteeseen varauksia, jot-
ka sisältävät mahdolliset laskentavirheet ja suunnitelmamuutokset. (Lindholm 2009, 11–13.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannustavoitteen määrittämiseen käytetään tilalaskenta-, viitekohde-, 
tuotemalli- ja tilastomenettelyä. Tilalaskentamenettelyssä kustannukset määritetään tiloja vastaavilla 
kustannustiedoilla(kuva 4). Viitekohdemenettelyssä käytetään valmistuneiden samankaltaisten koh-
teiden toteutuneita kustannuksia määrittämään kustannustavoitetta. Viitekohdemenettelyssä vali-
taan hyvin toteutettu kohde, jotta kustannustavoitteesta ei tule liian tiukka tai väljä. Tuotemallime-
nettelyssä rakennushanke suunnitellaan alusta lähtien 3D-suunnitelmilla. 3D-suunnitelmien avulla 
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voidaan kustannustavoite määrittää mallista saatavien rakennusosien määrien avulla. Tämä edellyt-
tää riittävän tarkkaa mallia. Tilastomenettelyssä kustannustavoite määritetään useiden toteutunei-
den kohteiden jälkilaskentatietojen perusteella. Tilastomenettelyssä toteutuneiden kohteiden määrät 
pitää olla suuret, jotta tilastosta saatava hintatieto on luotettavaa. (Lindholm 2009, 13–15.) 
 
Kuva 4. Tilalaskentamenettelyllä voidaan määrittää kustannustavoite (Lindholm 2009, 12.) 
 
2.1.4 Rakennussuunnitteluvaiheen kustannushallinta 
 
Hankesuunnitteluvaiheen valmistumisen jälkeen tehdään investointipäätös, jonka hyväksymisen jäl-
keen ryhdytään rakennussuunnitteluvaiheeseen. Rakennussuunnitteluvaiheessa pyritään toteutta-
maan hankesuunnitteluvaiheessa toteutetut ratkaisut taloudellisesti ja turvallisesti. Rakennussuun-
nitteluvaiheen alussa tehdään hankkeesta luonnospiirustukset, joiden pohjalta tehdään tarkemmat 
laskelmat hankkeen kustannustavoitteesta. Rakennussuunnitteluvaiheessa kustannustavoite laske-
taan useimmiten rakennusosalaskennalla. (Lindholm 2009, 15.) 
 
Rakennusosalaskenta tarkoittaa kustannuslaskentaa, jossa kustannukset lasketaan rakennusosittain 
hyödyntäen valmiita rakennusosille laskettuja keskimääräisiä kustannuksia. Rakennusosat lasketaan 
rakennussuunnitteluvaiheessa tehtyjen suunnitelmien perusteella. Rakennussuunnitteluvaiheen alus-
sa rakennusosalaskennan haasteena on määrälaskenta, koska ehdotuksia ja luonnoksia tulee sään-
nöllisesti uusia. Tämän takia kaikki määrät eivät ole tiedossa ja osa määristä joudutaan arvioimaan 
laskijoiden kokemuksen perusteella, minkä takia rakennusosa-arvio on luonnosvaiheessa epätarkka. 
Laskennan määrien arviointi vähenee, kun tehdään toteutussuunnitelmien tasoisia piirustuksia. Mää-
rien laskemisen jälkeen laskija hinnoittelee rakennusosat yrityksen tiedostojen ja ohjelmistojen avul-
la. Kun määrät on hinnoiteltu, saadaan suunnitelmien mukainen kustannusarvio. Kustannusarvioon 
lisätään hankkeen muut kustannukset, joita ovat esimerkiksi tontin hinta sekä suunnittelun ja raken-
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Omaperustaisissa ja tilaajan hankkeissa rakennusosalaskentaa käytetään suunnittelunohjauksessa 
testaamaan kustannustavoitteessa pysymistä. Rakennusosalaskentaa käytetään myös suunnittelu-
vaiheessa vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen vertailussa. Lisäksi tilaaja käyttää sitä urakkakilpai-
lussa tarjouksien arviointia varten. (Lindholm 2009, 17.) 
 
2.2 Urakoitsijan kustannuslaskenta 
 
Suunnitteluvaiheen jälkeen tilaaja lähettää tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja omaperustaisissa hank-
keissa yritys aloittaa rakentamisen suunnitelmien perusteella. Urakoitsijan kustannuslaskennan toi-
mintoja ovat kustannusarvio-, tavoitearvio-, tarjous- ja tuotannon valvontalaskenta. (Lindholm 2009, 
20.) 
 
Urakoitsijan kustannuslaskenta alkaa, kun urakoitsija saa tarjouspyynnön tilaajalta, minkä perusteel-
la urakoitsija aloittaa kustannusarvion ja tarjouksen laadinnan. Kustannusarvio tehdään tilaajalta 
saatujen lähtöaineistojen perusteella, mitkä sisältävät urakkaehdot ja tekniset asiakirjat. Lisäksi ura-
koitsija pohtii urakan soveltuvuutta yritykselle ennen kuin tekee laskentapäätöksen. (Lindholm 2009, 
20–21.) 
 
2.2.1 Nimikkeistöjärjestelmä ja Talo 80 -nimikkeistö 
 
Ennen kustannusarvion laskentaan ryhtymistä on ymmärrettävä, että rakentamista jaotellaan yhteis-
ten nimikkeistöjen mukaan. Nimikkeistöjärjestelmällä tarkoitetaan standardia, jonka avulla tietoa 
muokataan ymmärrettävään muotoon rakennushankkeen eri osapuolten kesken. Näiden yhteisten 
standardien avulla rakennusalalla toimivat henkilöt ohjaavat tuotantoa ja suunnittelua nimikkeistöjen 
mukaisesti. Rakennusalalla käytetään kolmea seuraavaa nimikkeistöä: Talo 80, Talo 90, Talo 2000. 
Talo 80 -nimikkeistöä on käytetty kustannuslaskennassa 1980-luvulta ja Talo 90 -nimikkeistöä vuo-
rostaan 1990-luvulta alkaen. Talo 2000 -nimikkeistöä on käytetty 2000-luvulta lähtien. Nimikkeistöjä 
voidaan tarvittaessa muuntaa nimikkeistöstä toiseen. Nimikkeistön tarkoitus on välittää tietoa sovi-
tun koodijärjestelmän mukaisesti rakennushankkeen eri osapuolten kesken ja yhtenäistää rakenta-
misen käytäntöjä. Rakennusalalla toiminta on helpompaa nimikkeistöjen takia, koska eri osapuolet 
käsittelevät tietoja samojen periaatteiden mukaisesti. Nimikkeistöt on luotu pääasiassa kustannuksi-
en näkökulmasta. (Vuorela 2001, 96; Lindholm 2009, 18.) 
 
YIT Rakennus Oy:llä on käytössä Talo 80 -nimikkeistö Kuopion alueen yksikössä. Nimikkeistön osat 
ovat rakentamisosa-, suoritusosa-, kustannuslaji- ja kustannuseränimikkeistö. Rakentamisosanimik-
keistö erottelee rakennushankkeen ajan ja rakennusosien mukaan järkeviin kokonaisuuksiin, mikä 
helpottaa kustannuslaskentaa. Rakennusosia ovat esimerkiksi ikkunat ja anturat (kuva 5), joista 
esimerkiksi anturat jakaantuvat vielä seinä- ja pilariantura-rakentamisosaan. Suoritusosa jaottelee 
rakennustyöt työlajin mukaan, kuten esimerkiksi muottityö, raudoitus ja betonityöt. Kustannuslaji 
jaottelee kustannukset vuorostaan syntymistavaltaan erilaisiin kustannuslajeihin, kuten esimerkiksi 
työkustannus, ainekustannus ja alihankintakustannus. Kustannuseränimikkeistö jakaa kustannukset 
sopimuksien mukaisiin kustannuseriin. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen 1993, 26; Ylikärppä 2012.) 
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Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän pääryhmät ovat (kuva 5) seuraavat: 
- rakennuttajan kustannukset (0) 
- maa- ja pohjarakennus (1) 
- perustus- ja ulkopuoliset rakenteet (2) 
- runko- ja – vesikattorakenteet (3) 
- täydentävät rakenteet (4) 
- pintarakenteet (5) 
- kalusteet, varusteet ja laitteet (6) 
- konetekniset työt (7) 
- työmaan käyttökutannukset (8) 
- työmaan yhteiskustannukset (9). 
 
 
Kuva 5. Talo 80 -nimikkeistön rakentamisnimikkeet taulukkona (Ylikärppä 2012.) 
         




Kustannusarviolaskenta perustuu tarjouspyynnössä saatuihin teknisiin ja kaupallisiin asiakirjoihin. Ti-
laajan ja omaperusteisten hankkeiden kustannuslaskennassa käytetään myös samanlaista kustan-
nusarviolaskentaa, jonka perusteella tehdään kustannustavoite hankkeelle. Urakoitsijan kustannus-
arviolaskentaa käytetään apuna tarjouksen jättämiseen ja siihen sisällytetään tarjouspyynnön asia-
kirjoista lasketut rakennuskustannukset. Kustannusarviolaskennan vaiheet ovat laskentavaiheen or-
ganisointi, tarjouspyyntöasiakirjoihin tutustuminen, määrämittaus, hinnoittelu, kustannusarviomuis-
tion teko ja kustannusarvion tarkistus. (Vuorela 2001, 114–115.) 
 
Ennen laskentavaihetta urakoitsija pitää aloituspalaverin, jossa laskentavaihe organisoidaan. Aloitus-
palaveriin osallistuvat yrityksen mukaan tulosyksikön johtaja, työpäällikkö, laskentapäällikkö, hankin-
tapäällikkö ja kustannuslaskijat. Siinä sovitaan laskentavaiheen ennakkotarjouksien pyytämisen, 
määrälaskennan, hinnoittelun ja työsuunnittelun vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiden vastuualueisiin 
liittyvät laskenta-asiakirjat, joista hankkeen tiedot ilmenevät. (Enkovaara 1993, 37–39.) 
 
Urakoitsijan kustannuslaskennalle on tärkeää, että tarjouspyynnössä tulleet laskenta-asiakirjat ovat 
yksiselitteisiä ja antavat mahdollisimman täydellisen kuvan hankkeen kustannustekijöistä sekä raja-
uksista. Laskenta-asiakirjat ovat hankekohtaisia ja yleisiä asiakirjoja. Hankekohtaiset asiakirjat käsit-
televät pelkästään laskennassa olevaa kohdetta ja näitä asiakirjoja ovat urakkaohjelma, urakkaraja-
liite, selostukset, piirustukset, rakennuttajan määräluettelot ja tarjouspyyntö(kuva 6). Yleiset asiakir-
jat on tarkoitettu kaikille rakennushankkeille ja näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot (YSE) ja Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL). Kun urakoitsija päät-
tää jättää tarjouksen kohteesta, urakoitsija perehtyy tarkemmin asiakirjoihin ja laatii kustannusarvi-
on määrälaskennan avulla. (Enkovaara 1993, 43.)  
 
 
Kuva 6. Urakka-asiakirjojen ryhmittelykaavio (Enkovaara 1993,43.) 
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Urakan laskennassa käytössä olevat laskenta-asiakirjat vaikuttavat laskentamenetelmän valintaan, 
koska asiakirjojen tarkkuudella on merkitystä. Jos asiakirjojen suunnitelmat ovat pääpiirustustasoiset 
ja rakennusselityksestä ilmenee kaikki rakenteet liitteineen, niin kustannuslaskentaan käytetään 
yleensä suoritelaskentaa. Vähemmän tarkempien suunnitelmien pohjalta käytetään usein rakennus-
osalaskentaa. Valinnan jälkeen aloitetaan määrälaskenta näiden menetelmien mukaan. Laskennassa 
on tärkeää ylläpitää kustannus- ja määrälaskentamuistiota. Siihen kirjataan ristiriitaisuudet asiakirjo-
jen välillä, laskennan yhteydessä tehdyt poikkeamat suunnitelmista, hankalat työvaiheet ja välita-
voitteiden realistisuus. Muistion avulla voidaan neuvotella mahdollisessa urakkaneuvottelussa näiden 
asioiden muuttamisesta. (Enkovaara 1993, 44, 49.) 
 
Urakoitsijan kustannuslaskelmat, vertailulaskelmat ja muutostyölaskelmat eritellään usein suoritelas-
kentana. Suoritelaskennassa määräluettelo on eritelty suoritteina, joka hinnoitellaan panosrakentee-
na. Suoritelaskenta hyödyttää rakentajaa, koska se on pohja tarjoukselle, jälkilaskennalle ja työnoh-
jaukselle sekä toimii lähtöaineistona hankinnoille. Määrälaskenta aloitetaan yrityksellä käytössä ole-
van nimikkeistön määrälaskentaohjeen mukaisesti. Määrälaskentaohjeessa kerrotaan mittaussäännöt 
ja erittelyohjeet laskennalle. Määräluettelon laadinnan ohessa hinnoitellaan suoritteille yksikkökus-
tannukset, jotka sisältävät materiaalikustannukset ja työhön kuluvan ajan. (Enkovaara 1993, 51–52, 
59.) 
 
Toinen urakoitsijan määrälaskennan menetelmä on rakennusosalaskenta, jossa määräluettelot teh-
dään rakennusosien mukaan. Rakennusosalaskenta eroaa suoritelaskennasta siinä, että rakennus-
osia ei jaeta enää suoritteiksi, vaan lasketaan rakennusosien mukaan. Rakennusosan hinnoittelu ta-
pahtuu kuitenkin suoritteiden mukaan, mutta niitä ei eritellä määräluettelossa. Määräluettelossa ovat 
vain rakennusosat, määrät, yksiköt ja niiden yksikköhinnat. Rakennusosalaskentaa suoritetaan ura-
koitsijan määrälaskennassa samalla tavalla kuin aikaisemmin mainittiin. (Enkovaara 1993, 74–75.) 
 
Suorite- ja rakennusosalaskennan viimeisenä vaiheena on määrälaskennan tarkistaminen, minkä jäl-
keen kustannusarvio on valmis. Tarkistamisessa on tärkeää, että verrataan laskelmia pääryhmä- ja 
panoslajikohtaisesti sekä tunnuslukujen muodossa aikaisemmin valmistuneisiin kohteisiin. Tunnuslu-
kuina vertailussa käytetään €/laajuusyksikköä(br𝑚2, h-𝑚2, r𝑚3), mikä kertoo hankkeen kustannuk-
sien jakautumisesta. Tärkeimpien suoritteiden laskennassa käytetään tarkastamisessa oleellisten 
suoritteiden tiheyksiä ja suhdelukuja, kuten esimerkiksi teräs-kg/betoni-𝑚3. Näiden tarkastusten jäl-




Kustannusarvion pohjalta urakoitsija muodostaa tarjouksen. Kustannusarvio kertoo yritykselle ura-
kasta aiheutuvat kustannukset ilman katetta. Tarjouslaskennassa kustannusarvioon lisätään yrityk-
sestä riippuva yleiskulu, katetavoite ja kohteesta riippuva riskivaraus kustannusarvioon, koska yritys 
harjoittaa liiketoimintaa, josta on jäätävä voittoa. Riskivaraus riippuu kohteesta ja se voidaan jättää 
pois, jos urakan asiakirjat ovat kattavat ja kohteessa olevat tekniset ratkaisut ovat yritykselle tuttuja. 
Katteella tarkoitetaan työmaakatetta, joka on jäätävä urakasta rakennusyrityksen liikevoitoksi. Kat-
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teen suuruuteen vaikuttavat yrityksen tilauskanta, suhdannetilanne ja yrityksen johtoryhmän kateta-
voite. Yrityksen voitto ennen veroja saadaan vähentämällä kaikista työmaakatteista yrityksen kiinte-
ät kustannukset. Kiinteät kustannukset pitää huomioida katteen määräämisessä, koska niiden unoh-
taminen voi viedä tuloksen tappiolle. Näiden lisäyksien jälkeen urakoitsija lähettää tilaajalle tarjouk-




Tarjouksen jälkeen urakoitsija odottaa ratkaisua, minkä tarjouksen tilaaja valitsee. Kun selviää, että 
urakoitsija on voittanut urakkakilpailun, niin urakoitsija ja tilaaja tekevät urakkasopimuksen. Kustan-
nusarviota ei voida soveltaa sellaisenaan tavoitearvioksi kohteelle, vaan sitä muokataan paremmaksi 
työn ja hankintojen suunnittelua varten. Samalla tavalla toimitaan omaperustaisten hankkeiden kus-
tannuslaskennassa, kun ryhdytään rakennushankkeeseen investointipäätöksen jälkeen. Tavoitearvi-
ossa asetetaan tehtäville ja hankinnoille tavoite kustannusarvion pohjalta. Tavoitteiden asettelussa 
käytetään hyödyksi työmaasta tehtyä alustavaa yleisaikataulua. (Lindholm 2009, 38.) 
 
 Konkreettisesti tavoitearvio sisältää kustannusarvion nimikkeistöstä valitut tarkkailunimikkeistöt, joil-
le on asetettu tavoitekustannus. Tarkkailunimikkeistöt valitaan tuotantomenetelmien ja yrityksen 
käytöntöjen mukaan. Tavoitearviolla esitetään siis kustannus- ja määrätavoitteet työmaan toteutuk-
selle sekä varmistetaan, että valitut tuotantomenetelmät eivät ylitä kustannusarviossa hankkeelle 
muodostunutta kustannusta. (Enkovaara 1993, 157–158.) 
 
2.2.5 Työnaikainen valvonta 
 
Työn aikanakin on tärkeää valvoa, että tavoitearviossa asetetut tavoitteet pitävät. Kustannustarkkai-
lussa työmaan aikana valvotaan toteumaa ja ennustetaan hankkeen valmistumista sekä taloutta. 
Työmaan valmistumisen ja talouden ennustaminen auttaa urakoitsijaa havaitsemaan poikkeamista 
aiheutuvat viivästykset, joihin pitää puuttua välittömästi. Työnaikainen valvonta antaa mahdollisuu-
den ohjata hanketta tavoitteen mukaiseksi, jos näyttää, että tavoitteessa ei pysytä. Työnaikaista 
valvontaa pitää suorittaa urakoitsijan ja omaperustaisten rakennushankkeiden osalla. (Enkovaara 
1993, 167.) 
 
Työmaalta toimitetaan kuukausittain toimistolle raportti, jossa kerrotaan työmaan tuotannon edisty-
misestä, taloudellisuudesta, hankinnoista, kehitys edellisistä raporteista ja lopputuloksen ennuste. 
Raportissa pitää tuoda ilmi poikkeamat tavoitteesta ja eritellä siihen johtaneet syyt. Näiden tietojen 
avulla työmaata valvotaan ja kehitetään tehokkaampia tuotantoratkaisuja tarvittaessa. (Enkovaara 
1993, 176.) Nykyään suuremmilla rakennusyrityksillä on käytössä reaaliaikainen kustannusseuranta-
järjestelmä, jonka avulla voidaan kustannuksien kehittymistä seurata. YIT Rakennus Oy:llä on Kuo-
piossa käytössä TAS-ohjelma, jonka avulla voidaan seurata toteumaa ja ennustetta jatkuvasti. 
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Käytännössä työmaan toteumaa ja ennustetta ylläpitävät työnjohtajat edistymisen mukaan. Kustan-
nustarkkailuun työn aikana kuitenkin määritellään kirjaamisperuste, jonka mukaan menot ja tulot 
kirjataan yrityksen kirjanpitoon. Kirjanpitotapahtumat jaetaan suorite- ja kassaperusteeseen. Suori-
teperusteisessa tyylissä menot ja kulut kirjataan palvelun tai tavaran luovutuksen/vastaanoton yh-
teydessä. Vuorostaan kassaperusteisessa kirjanpidossa ne kirjataan maksun yhteydessä. Työmaalla 
käytetään suoriteperusteista kirjanpitoa, jossa työkustannukset kirjataan toteutumisen ja hankinta-
kulut hyväksyttyjen laskujen mukaan. Näiden periaatteiden mukaisesti työnjohtajat kirjaavat toteu-





Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen tehdään yhteenveto sen suoriutumisesta. Yhteenvetoon 
kuuluu jälkilaskentaa toteutuneiden kustannuksien perusteella. Sillä selvitetään rakennushankkeen 
lopullinen tulos ja kerätään tietoaineistoja tulevia hankkeita varten. Jälkilaskenta kuuluu urakoitsijan 
ja omaperustaisten rakennushankkeiden kustannushallintaan. Jälkilaskennan tavoitteena on kehittää 
rakennushankkeen kustannuslaskentaa lähemmäksi tuotantokykyä, koska sen avulla yrityksellä on 
mahdollista saada kannattavampia hankkeita. Näin kustannusarvio- ja tarjouslaskennasta saadaan 
tarkempia laskelmia, jotka vastaavaat toteutuvia kustannuksia. (Vuorela 2001, 117; Enkovaara 
1993, 191.) 
 
2.3.1 Jälkilaskennan periaate 
 
Jälkilaskennalla valvotaan sitä, kuinka kustannuslaskelmat vastasivat toteutuneita kustannuksia. Laa-
jalla jälkilaskentatiedolla, jossa on useita rakennuskohteita, voidaan huomata eri nimikkeiden kus-
tannusten poikkeamat työ- ja hankintatehtävittäin. Jälkilaskennassa pitää ottaa huomioon, että työ-
vaiheiden onnistumisissa on eroja, jotka vaikuttavat jälkilaskentatietoihin. Kustannukset ovat voineet 
ylittyä osassa tehtävistä, vaikka kohde olisi muuten onnistunut. Vuorostaan osassa tehtävistä kus-
tannustavoitteet on alitettu selvästi. Tällöin pitää miettiä, onko työvaiheiden onnistumiseen tai epä-
onnistumiseen jotain syytä, minkä takia jälkilaskentatietoja ei tarvitse päivittää näiden mukaisiksi. 
(Lindholm 2009, 45.) 
 
Jälkilaskennan avulla voidaan kehittää urakoitsijan tuotantotekniikkaa ja kustannustietoa, koska sen 
avulla voidaan havaita kustannustehokkaita työtapoja tuleviin hankkeisiin. Jälkilaskennalla on myös 
mahdollista saada kilpailukykyä muihin urakoitsijoihin verrattuna, koska jatkuvan kustannustiedon 
päivittämisen avulla voidaan laskea alhaisempi hinta kuin kilpailijoilla, kun luotetaan omaan tekemi-
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2.3.2 Jälkilaskennan toteutus 
 
Jälkilaskentaa toteutetaan hankkeen aikana, jälkilaskentapalaverissa ja tiedon arkistointi vaiheessa. 
Työmaan aikana suoritetaan jälkilaskentaa jokaisen tarkkailunimikkeen valmistumisen jälkeen. Sen 
avulla saadaan nopeasti päivitettyä tietoa yrityksen laskentajärjestelmää varten. Tarkkailunimikkeen 
valmistumisen jälkeen varmistetaan, että nimikkeellä on varmasti kaikki siihen kuuluvat kustannuk-
set ja ei ole litterointivirheitä. Lisäksi työmaan aikana tapahtuvan jälkilaskennan aikana korjataan 
määrätiedot vastaamaan toteutunutta tuotantoa ja korjataan kustannuslaji oikeaksi, jos se on muut-
tunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Työmaan jälkilaskennassa tutkitaan syyt tavoitekustannuksien 
ja toteutuneiden kustannuksien eroihin. Jos työmaan joillakin tarkkailunimikkeillä on poikkeuksellisia 
kustannuksia johtuen esimerkiksi virheestä, niin sitä ei käytetä tulevien hankkeiden jälkilaskentatie-
tona. Näin varmistetaan työmaan toteutuneiden kustannuksien oikeellisuus, kun työmaahenkilöstö 
kirjaa ajoissa jälkilaskentatiedot kustannustietoihin. (Enkovaara 1993, 192–193.) 
 
Jälkilaskentapalaveriin osallistuu hankkeen valmistumisen jälkeen rakennushankkeen tuotantohenki-
löstö ja kustannuslaskennan henkilöstö. Rakennushankkeen tuotantohenkilöstöön kuuluvat työnjoh-
to, työ- ja hankintapäällikkö. Kustannuslaskennan henkilöstöön kuuluvat kustannuslaskijat ja lasken-
tapäällikkö. Palaverissa pyritään kehittämään molempien osapuolien kustannustietoutta ja kustan-
nuslaskentaa. Palaverissa käsitellään kaikki nimikkeet ja litterat tavoitteen sekä toteuman perusteel-
la. Palaverissa pohditaan tavoitteista poikkeavia kustannuksia, joihin työmaahenkilöstö ja kustannus-
laskijat antavat mielipiteitään. Jos palaverissa havaitut ongelmat toistuvat useilla työmailla, niin nii-
hin pyritään kehittämään parempia tuotantoratkaisuja, jotka ovat kustannuksiltaan tehokkaampia. 
Palaverissa käsitellään kokonaisuudessaan työmaan lopullinen tulos, josta selvitetään jälkilaskennan 
avulla hyvin ja huonosti suoritetut työvaiheet, jotka jalostetaan jälkilaskentatiedoiksi tulevia hankkei-
ta varten. (Enkovaara 1993, 193–194.) 
 
Jälkilaskennan viimeisenä vaiheena urakoitsijalla on tiedon arkistointi, joka tapahtuu viitekohdekan-
siolla. Se sisältää rakennushankkeen asiakirjat, kustannusarvion, tavoitearvion, päivitetyt tavoitear-
viot, jälkilaskelmat ja määrä- sekä panostiedot. Jälkilaskentapalaverin perusteella voidaan valita to-
teutunut hanke mallikohteeksi, jos se on mennyt taloudellisesti hyvin. Myöhemmin mallikohdetta 
voidaan käyttää kansiosta uusien kohteiden kustannusarvio- ja tarjouslaskennassa hyödyksi. Esi-
merkiksi mallikohteesta voidaan tutkia nimikkeille ja litteroille kohdistuneita kustannuksia bruttoalaa 
tai rakennustilavuutta kohden, minkä jälkeen tietoja verrataan uusien kohteiden vastaaviin kustan-
nuksiin. (Enkovaara 1993, 194.) 
 
YIT Rakennus Oy:n Kuopion alueen yksikön rakennushankkeen kustannushallinta on samanlaista 
kuin teoriaosuudessa käsiteltävä kustannushallinta, minkä takia sitä ei käsitellä yksityiskohtaisem-





         
         21 (26) 
3 TUOTETTUJEN AINEISTOJEN LAADINTA 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
           
3.1 Käyttö- ja yhteiskustannukset YIT:ssä 
  
  
3.2 Tiedon kerääminen opinnäytetyöhön 
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4 KÄYTTÖ- JA YHTEISKUSTANNUKSIEN TAULUKOIDEN TULKINTA 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
4.1 Käyttö- ja yhteiskustannukset 
4.2 8010 Toimihenkilöt ja 8020 Työmaatoimisto + ATK 
 
4.3 8050 Vartiointi + 8060 Koulutus + 8070 Edustus + 8080 Luottamustoimet + 8140 Terveydenhoito 
 
4.4 8110 Henkilökohtaiset suojavälineet + 8120 Turvalaitteet 
4.5 8210 Työmaarakennukset 
4.6 8220 Työmaatiet ja varastoalueet + 8230 Aitaus ja mainoskilvet+ 8240 Vesijohdot ja viemärit + 8250 Säh-
kötyöt + 8310 Konetekniset työt + 8320 Varastointi ja rakennussuojaus + 8350 Työmaakuljetukset 
4.7 8340 Työsuojien hoito + 8360 Siivous ja raivaus + 8370 Loppusiivous + 83604 jätemaksut 
4.8 84001 Kaukolämpö + 84002 Sähköenergia + 84003 Kaasu + 84004 Polttoöljy + 8420 Vesi 
4.9 8510 Työkalut, -koneet ja – laitteet + 8530 Käyttötarvikkeet (varastotavara) + 8840 Telineet ja kelkat  
4.10 8610 Mittaukset + 8620 Laadunvarmistus 
4.11 8700 Talvilisätyöt 
4.12 8810 Torninosturit + 8820 Ajoneuvonosturit + 8850 Muut siirtokoneet 
4.13 8910 Työmaan vakuutukset + 8920 Vakuutuskulut ja sopimussakot + 8930 Takuukorjaukset + 8971 Kä-
teisalennukset + 8980 Työntekijän palkanlisät  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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6 POHDINTA 
 






Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja haastava. Työssä onnistuttiin hyvin, koska jälkilaskenta-
taulukoiden luominen onnistui ja käyttö- sekä yhteiskustannuksien analysointia saatiin suoritettua. 
Lisäksi löydettiin kalliita ja edullisia kohteita, minkä johdosta kaikki tavoitteet saatiin täytettyä. Työs-
sä opin paljon kustannuslaskennan teoriasta, jälkilaskennan suorittamisesta ja YIT Rakennus Oy:n 
kustannushallinnan kokonaisuudesta. Työssä oli haastavaa ja ongelmallista ymmärtää kokonaisuut-
ta, koska ei ollut aikaisemmin näiden kohteiden kanssa työskennellyt. Tämä johtui siitä, että kohteita 
oli paljon ja niillä oli erityispiirteitä, jotka piti huomioida työssä. Työn aiheen rajaaminen oli myös 
haastavaa, koska taulukoista saatavaa tietoa pystyi tarkastelemaan monesta näkökulmasta. Rajaa-
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